


PLAN DE DESPLIEGUE PARA APP MÓVIL DELIVERY DE COMIDA

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Ingeniería y Calidad de Software 2025 - Grupo 2 del curso 4K2

INTRODUCCIÓN

El despliegue de apps móviles enfrenta desafíos como la dependencia de tiendas externas, la diversidad de dispositivos y gamas, los tiempos de aprobación variables y la imposibilidad de revertir versiones. Por ello, la mitigación de riesgos y la estabilidad del servicio son los pilares del proceso de release.

PLAN DE RELEASE



Entorno de destino: Google Play y App Store (producción)

Estrategias de despliegue: Canary Deployment y Feature Toggles

Artefacto a desplegar: Versión delivery-app-v2.3.0 (tag en Git), incluye API de "Cupones" v1.1. (Versión anterior estable: v2.2.9)

Dependencias: Api "Cupones" previamente desplegada en producción y operativa

Prerequisitos:

- Build firmada y validada por QA
- Aprobación formal del PO
- Materiales de publicación listos (textos e imágenes)



Infraestructura y herramientas:

- Pipeline CI/CD automatizado (Fastlane / Bitrise)
- Repositorio Git para SCM
- Canales de comunicación en Slack y monitoreo con Firebase Crashlytics



INICIO DEL PROCEDIMIENTO


- El Release Engineer ejecuta el pipeline de despliegue (Fastlane/Bitrise)
- Pipeline toma los artefactos y los sube automáticamente a las consolas de Google Play y App Store Connect
- Una vez subidos quedan en un estado de "Pendiente de Revisión". Aún no son visibles para ningún usuario
- Se envía mensaje a través de Slack al equipo avisando que se entra en *modo de espera de aprobación*



LUEGO DE APROBACIÓN

Estrategia (Doble Capa):

- **Canary Deployment:** Inicia al 1% de usuarios
- **Feature Flag:** Función "Cupones" permanece **apagada**



Pruebas Post-Despliegue:

- QA realiza "Smoke Tests" en dispositivos de producción


Monitoreo (Tiempo Real):

- **Firebase:** Tasa "usuarios sin crashes" > 99.5%
- **Sentry:** Aumentos en errores de API
- **Consolas:** Reseñas de usuarios reportando errores




Avance del Canary (Rollout):

- Rollout progresivo (siempre estable 24h):



Activación de Feature Flag:

- Al llegar al 100% estable, se activa la función "Cupones"
- QA repite las pruebas y el monitoreo



Paso Final:

- Se notifica a Soporte y Marketing para la comunicación oficial

PLAN DE CONTINGENCIA

Bug en "Cupones"

Feature Flag = false en Firebase

Bug crítico detectado durante el rollout:

- Pausa en lanzamiento.
- Se prepara el Hotfix (v2.3.1).

Bug crítico - 100 % desplegado:

"Hotfix" (v2.3.1), se genera un nuevo artefacto y se solicita aprobación urgente a tiendas.

CONCLUSIÓN

Las estrategias combinadas de Canary y Feature Flags minimizan el riesgo ante bugs críticos. La app mantiene estabilidad y permite revertir funciones sin reinstalar versiones.

Referencias y Agradecimientos

- Humble, J. & Farley, D. (2010). Continuous Delivery.
- Documentación Oficial de Google Play Console y App Store Connect.
- Agradecemos a la cátedra por proveer un marco práctico para el análisis de estos conceptos.